

## 2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 需求 #11002

### 运营取数支持

2025-04-29 15:19 - 余俊

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	余俊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-04-29 15:20 - 余俊

- 指派给 被设置为 余俊

- 开始日期 从 2025-04-29 变更为 2025-04-27

#2 - 2025-04-29 15:32 - 余俊

- 计划耗时 从 0.5 变更为 4.0

#3 - 2025-04-29 15:37 - 余俊

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-04-30 17:20 - 余俊

- 状态 从 开发中 变更为 已完成