

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 需求 #11003

企微开发任务初步梳理

2025-04-29 15:20 - 余俊

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-28
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			