

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 事务 #11018

需求 # 10781 (已完成): 模型迭代优化

需求 # 10782 (已完成): 第六版模型迭代

后端 # 11014 (已完成): 测试集确认

同客户开会确认测试集

2025-04-29 16:50 - 孙世豪

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-15
指派给:	孙世豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-15 11:26 - 崔成奎

- 状态从待处理变更为已完成

#2 - 2025-05-15 11:28 - 崔成奎

- 状态从已完成变更为测试中

#3 - 2025-05-15 12:29 - 孙世豪

- 跟踪从后端变更为事务

- 主题从测试集确认变更为同客户开会确认测试集

- 计划完成日期从2025-05-14变更为2025-05-15

- 状态从测试中变更为开发中

- 开始日期从2025-05-14变更为2025-05-15

#4 - 2025-05-15 12:30 - 孙世豪

- 指派给被设置为孙世豪

#5 - 2025-05-15 12:32 - 孙世豪

- 预期时间被设置为4.00 小时

#6 - 2025-05-15 12:33 - 孙世豪

- 预期时间已删除(4.00 小时)

#7 - 2025-05-15 12:40 - 孙世豪

- 预期时间被设置为4.00 小时

#8 - 2025-05-15 18:14 - 孙世豪

- 状态从开发中变更为已完成

#9 - 2025-05-15 18:23 - 孙世豪

- % 完成从0变更为100