

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #11046

优化编排方案页面评分及模型对应资源组生成逻辑

2025-04-30 13:59 - 李博

状态:	开发中	开始日期:	2025-04-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	李博	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述

历史记录

#1 - 2025-04-30 14:00 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 50