

上汽奥迪VOC项目 - 需求 #11050

运营取数支持

2025-04-30 17:19 - 余俊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	余俊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-16 17:35 - 余俊

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭