

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 前端开发任务 #11062

需求 # 10139 (待处理): 南航需求开发

需求 # 10932 (已完成): 深圳地铁需求对接

深铁需求对接-6-反馈问题修复

2025-05-06 18:10 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-29
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
模板导入、五元表定制			
相关的问题:			
复制于 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 前端开发任务 #11023: 深铁需求对接-5			已完成 2025-04-24 2025-05-10

历史记录

- #1 - 2025-05-06 18:10 - 盛治晶
- 复制于 前端开发任务 #11023: 深铁需求对接-5 已添加
- #2 - 2025-05-06 18:11 - 盛治晶
- 计划完成日期 从 2025-05-10 变更为 2025-05-29
- 状态 从 待处理 变更为 已完成