

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #11088

需求 # 10672 (开发中): BI大屏需求

VOC聆听

2025-05-08 10:54 - 崔成奎

状态:	开发中	开始日期:	2025-05-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	崔成奎	% 完成:	91%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	440.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
需求 # 11090: 需求调研及评审			已完成
需求 # 11091: 声音聆听-管理端			开发中
前端 # 11122: 聆听管理-评论管理前端开发			已完成
需求 # 11140: 聆听管理-轮播图管理			已完成
需求 # 11226: 聆听配置-任务管理			已关闭
前端 # 11457: 聆听设置-前端开发			开发完成
前端 # 11504: voc聆听-首页前端开发			开发完成
需求 # 11092: 声音聆听-用户端			已关闭
需求 # 11095: VOC模型-角色管理			已关闭
需求 # 11097: 系统功能-其他			已关闭
需求 # 11098: 功能测试			待处理
需求 # 11099: 功能上线			待处理
需求 # 11108: 功能设计及环境熟悉			已完成
事务 # 11168: VOC聆听事项跟进			已完成
需求 # 11372: 声音聆听-管理端			进行中
需求 # 11402: 聆听配置-任务管理			开发完成
需求 # 12014: 客户测试环境功能测试			已关闭
需求 # 11373: 声音聆听-用户端			进行中
需求 # 11374: VOC模型-角色管理			进行中
前端 # 11980: 与cc系统对接, 联调			开发中
测试 # 12037: VOC聆听测试			已完成

历史记录

#1 - 2025-05-15 13:52 - 古宏学

- 状态 从 待处理 变更为 开发中