

数仓T+0跑数模型结果延迟维护

2025-05-08 11:10 - 余俊

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-09
指派给:	余俊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	18.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-12 11:24 - 余俊

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-12 11:24 - 余俊

- 状态 从 待处理 变更为 已完成