上汽奥迪VOC项目 - 后端 #11124

奥迪运营取数支持

2025-05-08 14:34 - 余俊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-08
指派给:	余俊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述		ı	

历史记录

#1 - 2025-05-09 09:42 - 余俊

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-09 09:42 - 余俊

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-05-16 17:35 - 余俊

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

2025-07-08 1/1