

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #11145

配合开发人员提供所需环境，VPN，跳板机等技术支持

2025-05-08 16:04 - 陈启明

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-10
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-09 17:41 - DaiSihong

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#2 - 2025-05-09 17:41 - DaiSihong

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-16 18:33 - 覃启新

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-10

#4 - 2025-05-16 18:33 - 覃启新

- 预期时间 被设置为 3.00 小时

#5 - 2025-05-21 16:58 - DaiSihong

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭