

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #11150

自定义监控告警页面无告警数据

2025-05-08 16:59 - 覃启新

|                      |     |         |            |
|----------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                  | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-05-08 |
| 优先级:                 | 普通  | 计划完成日期: | 2025-05-23 |
| 指派给:                 | 白新朋 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                  |     | 预期时间:   | 20.00 小时   |
| 目标版本:                |     | 耗时:     | 13.00 小时   |
| 等级:                  | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务:                |     |         |            |
| 描述                   |     |         |            |
| 1746694763955697.png |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-05-14 18:58 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-23
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-16 18:33 - 覃启新

- 预期时间 被设置为 16.00 小时

#3 - 2025-05-16 18:33 - 覃启新

- 预期时间 从 16.00 小时 变更为 20.00 小时

#4 - 2025-05-21 10:16 - 白新朋

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭