

3月gpu对账，差异分析表输出

2025-05-08 17:39 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-07
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-08 17:39 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-08 17:39 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-05-15 16:48 - 贾椿阳

- 预期时间 被设置为 3.00 小时