

南航 — 流程优化镜像问题

2025-05-08 17:42 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-15
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 11169: 商品购买时 新增云主机配置的弹窗 针对镜像下拉框做相关限制			已关闭
前端 # 11171: 商品购买时 部分情况下 表单项 必填校验失效问题修复			已关闭

历史记录

- #1 - 2025-05-08 17:42 - 张定星
- 计划完成日期 被设置为 2025-05-15
- #2 - 2025-05-14 20:51 - 覃启新
- 预期时间 被设置为 40.00 小时
- #3 - 2025-05-15 10:03 - 张定星
- 预期时间 从 40.00 小时 变更为 20.00 小时
- #4 - 2025-05-15 10:16 - 张定星
- 预期时间 从 20.00 小时 变更为 0.00 小时
- #5 - 2025-05-15 11:03 - 覃启新
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- #6 - 2025-05-15 11:04 - 覃启新
- 状态 从 开发完成 变更为 待测试
- #7 - 2025-05-15 11:08 - 覃启新
- 状态 从 待测试 变更为 已完成
- #8 - 2025-05-19 11:22 - 覃启新
- 预期时间 从 0.00 小时 变更为 20.00 小时
- #9 - 2025-06-09 10:05 - 张定星
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭