

上汽奥迪VOC项目 - 事务 #11191

客户会议支持

2025-05-09 11:34 - 丁飞

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-09
指派给:	丁飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-09 11:34 - 丁飞

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-19 14:29 - 张建兰

- 预期时间 被设置为 2.00 小时

#3 - 2025-05-19 14:30 - 张建兰

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-09

#4 - 2025-06-04 15:58 - 张建兰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭