

调试 傲飞接口，发起模型任务

2025-05-09 18:42 - 张屹峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-09
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-09 18:42 - 张屹峰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭