

华三云-整体快照功能开发

2025-05-12 12:03 - 覃启新

状态:	待处理	开始日期:	2025-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	白新朋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

描述
1. 创建快照
2. 获取快照列表
3. 删除虚拟化快照
4. 用虚拟化快照恢复虚拟机
1747022592441033.png

文件

CloudOS 5.0 Core API_IaaS_计算.docx	440 KB	2025-05-12	覃启新
-----------------------------------	--------	------------	-----