

快照资源数据推送cmdb

2025-05-12 12:33 - 冯超

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
新增 修改			

历史记录

#1 - 2025-05-12 17:28 - 冯超
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 20
#2 - 2025-05-13 14:55 - 冯超
- % 完成 从 20 变更为 40
#3 - 2025-05-14 14:47 - 冯超
- % 完成 从 40 变更为 60
#4 - 2025-05-14 20:49 - 覃启新
- 预期时间 被设置为 40.00 小时
#5 - 2025-05-15 10:41 - 冯超
- % 完成 从 60 变更为 80
#6 - 2025-05-15 14:32 - 冯超
- 计划完成日期 从 2025-05-16 变更为 2025-05-23
- % 完成 从 80 变更为 60
#7 - 2025-05-15 14:34 - 冯超
- % 完成 从 60 变更为 70
#8 - 2025-05-15 14:35 - 冯超
- 计划完成日期 从 2025-05-23 变更为 2025-05-21
#9 - 2025-05-20 14:15 - 冯超
- % 完成 从 70 变更为 80
#10 - 2025-05-20 14:15 - 冯超
- % 完成 从 80 变更为 90
#11 - 2025-05-21 15:23 - 冯超
- 计划完成日期 从 2025-05-21 变更为 2025-05-23
#12 - 2025-05-22 15:46 - 冯超
- % 完成 从 90 变更为 100

#13 - 2025-05-22 15:46 - 冯超
- 状态从 进行中 变更为 待验证

#14 - 2025-05-22 15:46 - 冯超
- 状态从 待验证 变更为 已完成