

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #11226

需求 # 10672 (开发中): BI大屏需求

需求 # 11088 (开发中): VOC聆听

需求 # 11091 (开发中): 声音聆听-管理端

聆听配置-任务管理

2025-05-12 17:03 - 朱文烽

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	朱文烽	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-12 18:52 - 朱文烽

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-05-15 11:40 - 朱文烽

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-23

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

- 预期时间 被设置为 32.00 小时

- 等级 从 中等 变更为 复杂

#3 - 2025-05-15 11:47 - 崔成奎

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭