

CEC侧建设方案需求沟通评估及工作量评估

2025-05-12 17:36 - 陈怡苑

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-31
指派给:	陈怡苑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-28 10:34 - 陈怡苑

- % 完成 从 50 变更为 100

#2 - 2025-05-28 10:35 - 陈怡苑

- 跟踪 从 需求 变更为 事务

- 状态 从 待处理 变更为 已完成