

数仓日常增量数据运维

2025-05-13 09:51 - 余俊

状态:	开发中	开始日期:	2025-05-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-16
指派给:	余俊	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	14.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	14.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-13 14:17 - 余俊

- 开始日期 从 2025-05-12 变更为 2025-05-10
- 预期时间 从 10.00 小时 变更为 14.00 小时
- 计划耗时 从 10.0 变更为 14.0

#2 - 2025-05-13 17:57 - 余俊

- % 完成 从 0 变更为 60

#3 - 2025-05-13 17:58 - 余俊

- 状态 从 待处理 变更为 开发中