

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #11255

事务 # 10551 (待处理): 项目管理

事务 # 10557 (待处理): 报表开发跟进

生产数据核查-VOC报表现场支持

2025-05-13 09:54 - 古宏学

状态:	待处理	开始日期:	2025-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-16
指派给:	古宏学	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			
生产数据核查与客户沟通 在线客服数据对 “ 人工小结 ” 打标优化事项讨论，已确认需求的优化内容，找客户领导沟通确认中			