

## 2023年首都机场信创云平台建设售后项目 - 需求 #11259

### 星巴克智能体项目

2025-05-13 10:07 - 马洋

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-26
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	15.0	CMP版本:	

#### 描述

已拉威橙、瑞博、诗彦与客户交流过2次，与客户的保密协议已签，目前给出客户初版的POC方案，初定5月14日上午与客户交流POC方案。需求基本是VOC产品加知识库+百度客服。

#### 文件

星巴克项目价值挖掘.pptx	1.48 MB	2025-05-13	马洋
星巴克poc初步方案.pptx	6.76 MB	2025-05-13	马洋