

浙江中烟大模型项目

2025-05-13 10:37 - 马洋

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-23
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
产品属性:	是	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.5	CMP版本:	
描述			
3台百度昆仑芯一体机加一台交换机和服务，预算500万。			

文件

国产算力服务器参数.docx	18.8 KB	2025-05-13	马洋
----------------	---------	------------	----