

## 2025湖南马栏山视频文创产业园算力管理售前项目 - 需求 #11264

### 与阿里云沟通具体项目场景需求实现方案

2025-05-13 11:18 - 查岩

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-13
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

#### 历史记录

#1 - 2025-05-13 11:24 - 张凌

- 状态从待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-05-29 21:44 - 张凌

- 状态从已完成 变更为 已关闭