

海关文档云项目POC

2025-05-13 16:52 - 李响

状态:	待验证	开始日期:	2025-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	李建军	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
需要进行POC相关开发工作。			
子任务:			
技术方案 # 11885: 投标支持准备			待处理

历史记录

- #1 - 2025-05-13 17:38 - 李响
- 计划完成日期 被设置为 2025-05-30
- 开始日期 从 2025-05-13 变更为 2025-04-06
- #2 - 2025-05-13 17:42 - 李建军
- 项目方案支持、POC问题处理。
- #3 - 2025-05-13 17:42 - 李建军
- % 完成 从 0 变更为 60
- #4 - 2025-05-16 11:42 - 李建军
- % 完成 从 60 变更为 70
- 1、解决POC中webdav 客户端下载PDF、zip类型文件，无法打开的问题，计划本周五解决。
- 2、招标文件准备工作
- #5 - 2025-05-19 14:34 - 李建军
- 标签 已删除 (POC开发)
- % 完成 从 70 变更为 80
- 预期时间 被设置为 4.00 小时
- 等级 从 简单 变更为 中等
- 编写招标技术规范书，配合销售做配置报价
- #6 - 2025-05-27 13:43 - 李建军
- % 完成 从 80 变更为 90
- 预期时间 从 4.00 小时 变更为 16.00 小时
- 优化招标规格书服务内容
- #7 - 2025-05-30 13:54 - 李建军
- 状态 从 进行中 变更为 待验证