

2024 706北京计算机研究所（907等医院） - 后端 #11285

协助907验收 卡片联动报错问题

2025-05-13 17:48 - 何动豪

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-13
指派给:	何动豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-13 17:48 - 何动豪

- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-13 17:48 - 何动豪

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#3 - 2025-05-13 17:48 - 何动豪

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭