

2025年长安汽车VOC售前项目 - 需求 #11289

技术方案编写

2025-05-13 18:14 - 崔成奎

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-19
指派给:	崔成奎	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-20 14:34 - 崔成奎

- 状态从待处理变更为已完成