

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 前端 #11307

需求 #11172 (已关闭): manageone-负载均衡 相关页面绘制；接口对接

负载均衡详情——创建监听页面绘制；接口对接

2025-05-13 18:57 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-22
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-13 18:57 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 待测试

#2 - 2025-05-14 20:46 - 覃启新

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-22

- 预期时间 被设置为 40.00 小时

#3 - 2025-05-15 09:59 - 张定星

- 预期时间 从 40.00 小时 变更为 4.00 小时

#4 - 2025-05-20 18:34 - 张定星

- 状态 从 待测试 变更为 已完成

#5 - 2025-06-03 09:28 - 张定星

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭