

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #11320

事务 # 10551 (已完成): 项目管理

事务 # 10559 (已完成): 项目驻场支持

项目驻场支持5-14

2025-05-14 16:34 - 古宏学

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-14
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
项目验收材料准备, 大屏+VOC聆听) 和CC讨论对接数据接口沟通, 现场会议			

历史记录

#1 - 2025-05-14 16:34 - 古宏学

- % 完成 从 0 变更为 100