

# 2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 测试 #11322

## 交付文档输入，编写测试相关文档

2025-05-14 16:58 - 王集福

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-20
指派给:	王集福	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	33.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
<b>描述</b>			
1、业务测试报告			
2、系统测试方案			
3、操作手册			
4、测试用例			
5、性能测试报告			

### 历史记录

#1 - 2025-05-14 16:59 - 王集福

- 状态从待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-05-14 17:00 - 王集福

- % 完成从 0 变更为 30

#3 - 2025-05-15 11:32 - 王集福

- 跟踪从需求 变更为 测试

#4 - 2025-05-15 17:18 - 王集福

- % 完成从 30 变更为 60

#5 - 2025-05-16 13:46 - 魏显飞

- 预期时间被设置为 40.00 小时

#6 - 2025-05-20 17:38 - 王集福

- 计划完成日期从 2025-05-19 变更为 2025-05-20

- % 完成从 60 变更为 100