

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 后端 #11325

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

需求 # 9772 (开发中): 906医院调研实施工作

首页大屏数据准确性核对

2025-05-14 17:09 - 何动豪

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-16
指派给:	何动豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	21.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-14 17:10 - 何动豪

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-05-14 17:10 - 何动豪

- 计划完成日期 从 2025-05-14 变更为 2025-05-16

#3 - 2025-05-15 16:34 - 何动豪

- 预期时间 被设置为 24.00 小时

#4 - 2025-05-15 16:34 - 何动豪

- % 完成 从 20 变更为 60

#5 - 2025-05-15 21:52 - 邢毅彬

- 父任务 被设置为 #9772

#6 - 2025-05-16 19:13 - 何动豪

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

- % 完成 从 60 变更为 100

#7 - 2025-05-16 19:14 - 何动豪

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭