

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 后端 #11327

需求 # 10774 (开发中): 报表开发
需求 # 10779 (已完成): 报告中心

dataese bi-权限开发

2025-05-14 17:46 - 雷文武

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-29
指派给:	雷文武	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	72.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-15 09:48 - 雷文武
 - 计划完成日期 被设置为 2025-05-29
 - 预期时间 被设置为 72.00 小时
- #2 - 2025-05-15 10:00 - 雷文武
 - 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #3 - 2025-05-21 16:41 - 古宏学
 - % 完成 从 0 变更为 10
- #4 - 2025-05-23 14:58 - 雷文武
 - % 完成 从 10 变更为 50
- #5 - 2025-05-30 10:18 - 雷文武
 - 状态 从 开发中 变更为 进行中
- #6 - 2025-05-30 10:21 - 雷文武
 - 跟踪 从 后端 变更为 测试
- #7 - 2025-05-30 10:23 - 雷文武
 - 跟踪 从 测试 变更为 后端