

2025年长安汽车VOC售前项目 - 事务 #11328

投标方案技术支持

2025-05-14 17:52 - 陈怡苑

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	陈怡苑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-26 10:30 - 陈怡苑

- % 完成 从 20 变更为 100

#2 - 2025-05-26 10:30 - 陈怡苑

- 计划完成日期 从 2025-05-16 变更为 2025-05-30

#3 - 2025-05-26 10:30 - 陈怡苑

- % 完成 从 100 变更为 80

#4 - 2025-05-26 10:45 - 陈怡苑

- % 完成 从 80 变更为 100

#5 - 2025-05-26 15:32 - 陈怡苑

- 跟踪 从 需求 变更为 事务

- 计划完成日期 从 2025-05-30 变更为 2025-05-23

- 状态 从 进行中 变更为 已完成