

## 2025交付公共项目 - 后端 #11351

### 修改报表服务打包镜像的jenkins脚本，支持不同项目模板打包要求

2025-05-14 19:00 - 李博

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-14
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

#### 历史记录

#1 - 2025-05-14 19:00 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-14 19:00 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#3 - 2025-05-15 10:51 - 李博

- 预期时间 被设置为 2.00 小时

#4 - 2025-06-20 13:37 - 张凌

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭