

上汽奥迪VOC项目 - 需求 #11358

需求 # 10761 (已关闭): 奥迪VOC复制大众VOC功能分批上线

复制大众高影响力功能上线

2025-05-15 10:19 - 张建兰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-30
指派给:	张兵	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	136.00 小时
目标版本:		耗时:	42.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端 # 11495: 复制并适配大众高影响力相关代码逻辑			已关闭
前端 # 11660: 前端部分适配			已关闭

历史记录

#1 - 2025-05-15 10:20 - 张建兰

- 主题从 复制大众高影响力共嗯上线 变更为 复制大众高影响力功能上线

- 指派给 被设置为 张兵

- 预期时间 被设置为 136.00 小时

#2 - 2025-05-15 18:19 - 张建兰

- 计划完成日期 从 2025-05-22 变更为 2025-05-28

#3 - 2025-05-29 17:46 - 张兵

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#4 - 2025-06-03 10:53 - 张兵

- 状态从 已完成 变更为 已关闭