

奥迪功能优化需求会议后相关需求可行性的确认及汇报材料的调整，同步邮件奥迪业务部门

2025-05-15 10:29 - 张建兰

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-15
指派给:	张建兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			