

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端 #11360

华三-裸金属服务VNC登录目前无法 登录需要进行改造

2025-05-15 10:39 - 贾椿阳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-16
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-15 16:20 - 贾椿阳

- 预期时间 从 3.00 小时 变更为 4.00 小时

#2 - 2025-05-16 16:36 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 60

#3 - 2025-05-16 16:36 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#4 - 2025-05-16 17:23 - 王洪雨

- % 完成 从 60 变更为 100

#5 - 2025-05-16 17:55 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

- 指派给 从 王洪雨 变更为 张伟

#6 - 2025-06-05 14:17 - 张伟

- 状态 从 开发完成 变更为 开发中

#7 - 2025-06-05 14:17 - 张伟

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭