

2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 需求 #11363

试运行5月

2025-05-15 10:56 - 崔成奎

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-31
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-15 10:57 - 崔成奎

- 指派给 被设置为 古宏学

#2 - 2025-05-15 13:55 - 古宏学

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-05-15 13:55 - 古宏学

- % 完成 从 0 变更为 80

#4 - 2025-06-03 17:24 - 古宏学

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

- % 完成 从 80 变更为 100