

东风日产验收

2025-05-15 11:15 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-13
指派给:	古宏学	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
待模型准确率达标（88%）			
子任务:			
事务 # 12111: 测试集评测结果确认			进行中

历史记录

- #1 - 2025-05-15 13:57 - 古宏学
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #2 - 2025-05-15 13:57 - 古宏学
- % 完成 从 0 变更为 50