

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #11367

cmdb数据对接需求 (二)

2025-05-15 11:22 - 冯超

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
等级:	简单	版本:	v3.5.1
变更任务:			
描述			
1、云资源数据删除同步变更到cmdb数据 (对象存储、文件存储、快照、云主机)			
2、天翼云云主机过期数据对接cmdb			
子任务:			
后端 # 11368: 云资源删除推送cmdb后端开发			已完成
后端 # 11369: 天翼云过期云主机状态推送后端任务			已完成

历史记录

#1 - 2025-05-15 11:27 - 冯超

- 预期时间从 40.00 小时 变更为 0.00 小时

#2 - 2025-05-15 11:28 - 冯超

- 预期时间从 0.00 小时 变更为 40.00 小时

#3 - 2025-05-23 10:18 - 冯超

- 状态从 待处理 变更为 已完成