

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 后端 #11368

需求 # 11367 (已完成): cmdb数据对接需求 (二)

云资源删除推送cmdb后端开发

2025-05-15 11:25 - 冯超

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述

- 1、快照、对象存储、文件存储 变更状态为已报废
- 2、资源已经是报废状态的，数据不推送
- 3、云主机删除，除了变更状态还需要解除云主机与ip的关联关系

历史记录

#1 - 2025-05-15 14:31 - 冯超

- 开始日期 从 2025-05-19 变更为 2025-05-15

#2 - 2025-05-15 14:35 - 冯超

- % 完成 从 0 变更为 20

#3 - 2025-05-15 14:35 - 冯超

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#4 - 2025-05-16 10:00 - 冯超

- % 完成 从 20 变更为 40

#5 - 2025-05-19 14:22 - 冯超

- % 完成 从 40 变更为 60

#6 - 2025-05-21 15:25 - 冯超

- 计划完成日期 从 2025-05-21 变更为 2025-05-23

#7 - 2025-05-21 15:26 - 冯超

- % 完成 从 60 变更为 80

#8 - 2025-05-23 10:18 - 冯超

- % 完成 从 80 变更为 100

#9 - 2025-05-23 10:18 - 冯超

- 状态 从 开发中 变更为 已完成