

项目驻场管理

2025-05-15 11:33 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-09
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	240.00 小时
目标版本:		耗时:	112.00 小时
等级:	简单	变更任务:	

描述
项目驻场管理支持

子任务:	
事务 # 11434: VOC报表问题支持	已完成
事务 # 11511: 项目现场支持	已完成
事务 # 11604: 现场支持0523	已完成
事务 # 11712: 项目现场支持	进行中
事务 # 11713: 现场支持0526	已完成
事务 # 11739: 现场支持0527	已完成
事务 # 11780: 项目现场支持0528	已完成
事务 # 11809: 项目现场支持0529	已完成
事务 # 11810: 项目现场支持0530	已完成
事务 # 11899: 项目现场支持0603	已完成
事务 # 11900: 项目现场支持0604	已完成
事务 # 11998: 项目支持0605	已完成
事务 # 12023: 卓联项目管理0606	已完成
事务 # 12110: 项目管理支持0609	已完成

历史记录

#1 - 2025-05-15 13:54 - 古宏学

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-05-15 13:59 - 古宏学

- 状态 从 待处理 变更为 进行中