

2025东方国信HJ大模型售前项目 - 需求 #11376

需求 # 11277 (进行中): 项目投标DEMO准备

HJ大模型售前项目

2025-05-15 12:02 - 李威橙

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-15
指派给:	王欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	107.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:	是		
描述			
标书支持：三级系统，7层架构图，子功能设计，子功能文字补充			

历史记录

#1 - 2025-05-16 14:16 - 李威橙

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-05-16 14:16 - 李威橙

- % 完成 从 20 变更为 60

#3 - 2025-05-20 16:47 - 李威橙

- 预期时间 被设置为 20.00 小时

#4 - 2025-05-22 10:53 - 王欣

- % 完成 从 60 变更为 90

#5 - 2025-05-22 11:01 - 王欣

- 标签 被设置为 制作标书

- 文件 HGD项目第二轮模板-技术方案-知识-wx2025.4.9v5.docx 已添加

- 文件 图清单.xlsx 已添加

- 文件 技术要求（第二轮正式）-知识2025.4.11v2.docx 已添加

- 计划完成日期 从 2025-05-20 变更为 2025-04-15

- 开始日期 从 2025-05-09 变更为 2025-04-07

- 变更任务 被设置为 是

4月7日-4月15日编辑标书

#6 - 2025-05-22 11:02 - 王欣

- % 完成 从 90 变更为 100

#7 - 2025-05-22 11:03 - 王欣

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#8 - 2025-05-23 07:28 - 李威橙

- 状态 从 进行中 变更为 待验证

#9 - 2025-06-06 13:51 - 王欣

- 状态 从 待验证 变更为 已关闭

文件

HGD项目第二轮模板-技术方案-知识-wx2025.4.9v5.docx	1.34 MB	2025-05-22	王欣
图清单.xlsx	17.3 KB	2025-05-22	王欣
技术要求（第二轮正式）-知识2025.4.11v2.docx	224 KB	2025-05-22	王欣