

多模态前端开发任务

2025-05-15 14:57 - 张梓健

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-15
优先级:	高	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	张钰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	62.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
根于产品经理依据v0.dev出的前端框架（ react+tsx ），修改其中mockdata变为真实数据，支持文件预览及在线编辑等实时交互功能的最基本实现			

历史记录

- #1 - 2025-05-15 14:58 - 张梓健
- 跟踪 从 产品支撑 变更为 前端
- #2 - 2025-05-20 20:37 - 张钰
- % 完成 从 0 变更为 62
- #3 - 2025-06-03 17:50 - 张梓健
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 62 变更为 0