

多模态demo后端开发任务

2025-05-15 14:59 - 张梓健

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-15
优先级:	高	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	孙世豪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
基于初版demo实现接口的统一输出，更改部分内容，配合前端完善demo原型			

历史记录

#1 - 2025-05-15 18:18 - 孙世豪

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-05-28 18:30 - 孙世豪

- 状态 从 开发中 变更为 已完成