

多模态demo后端开发任务

2025-05-15 15:00 - 张梓健

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-15
优先级:	高	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	于沛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-15 18:21 - 张梓健

- 指派给 从 孙世豪 变更为 于沛

#2 - 2025-05-15 18:36 - 于沛

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-06-03 17:50 - 张梓健

- 状态 从 开发中 变更为 已完成