

工单闭环方案材料及汇报

2025-05-15 15:33 - 王家利

状态:	进行中	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	王家利	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-21 16:09 - 王家利

- 计划完成日期从 2025-05-30 变更为 2025-06-30

#2 - 2025-05-21 16:09 - 王家利

- % 完成 从 0 变更为 20

#3 - 2025-05-21 16:15 - 古宏学

- 状态从 待处理 变更为 进行中