

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 需求 #11390

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

需求 # 11403 (已关闭): 预验收工作

项目预验收的汇报展位布置工作

2025-05-15 15:43 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-16
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-15 16:16 - 邢毅彬
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
- #2 - 2025-05-15 17:39 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #3 - 2025-05-15 17:40 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 20
- #4 - 2025-05-15 17:42 - 邢毅彬
- 父任务 从 #11278 变更为 #11403
- #5 - 2025-05-20 18:04 - 邢毅彬
- % 完成 从 20 变更为 100
- #6 - 2025-05-20 18:04 - 邢毅彬
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #7 - 2025-05-20 18:04 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭