

2024 706北京计算机研究所（907等医院） - 需求 #11391

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

需求 # 11403 (已关闭): 预验收工作

预验收演练工作

2025-05-15 15:43 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-18
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
16、18两天的展位现场演练及问题的整改			

历史记录

#1 - 2025-05-15 15:44 - 邢毅彬
- 计划完成日期 被设置为 2025-05-18
- 开始日期 从 2025-05-15 变更为 2025-05-16
#2 - 2025-05-15 16:17 - 邢毅彬
- 预期时间 被设置为 16.00 小时
#3 - 2025-05-15 17:42 - 邢毅彬
- 父任务 从 #11278 变更为 #11403
#4 - 2025-05-20 18:04 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
#5 - 2025-05-20 18:04 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭
#6 - 2025-05-20 18:04 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 100