

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 需求 #11392

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

需求 # 11403 (已关闭): 预验收工作

项目预验收汇报及展示工作

2025-05-15 15:47 - 邢毅彬

|                            |     |         |            |
|----------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                        | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-05-19 |
| 优先级:                       | 普通  | 计划完成日期: | 2025-05-20 |
| 指派给:                       | 邢毅彬 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                        |     | 预期时间:   | 16.00 小时   |
| 目标版本:                      |     | 耗时:     | 2.00 小时    |
| 等级:                        | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务:                      |     |         |            |
| 描述                         |     |         |            |
| 19~20日在内科楼三层进行汇报展示工作及其准备工作 |     |         |            |

历史记录

- #1 - 2025-05-15 16:14 - 邢毅彬
- 父任务 从 #10841 变更为 #11278
- #2 - 2025-05-15 16:17 - 邢毅彬
- 预期时间 被设置为 16.00 小时
- #3 - 2025-05-15 17:42 - 邢毅彬
- 父任务 从 #11278 变更为 #11403
- #4 - 2025-05-15 17:51 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #5 - 2025-05-20 18:03 - 邢毅彬
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #6 - 2025-05-20 18:03 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 100
- #7 - 2025-05-20 18:03 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭